
STAVBA ÚPD EIA
Stanovisko 

MŽP
DÚR ÚR DSP SP

možné zahájení 
výstavby

R4 Skalka - křižovatka II/118 06/2002 01/1994 11/1994 01/1994 07/2004 01/2005 07/2011 nejdříve 03/2012

R4 křižovatka II/118 - Milín 06/2002 11/2004 11/2004 09/2008 06/2010 12/2011 06/2013 nejdříve 2014

R4 Milín - Lety 06/2002 03/1998 03/2000 12/2003 11/2007 10/2011 12/2012 nejdříve 2013

R4 Lety - Čimelice 05/2003 05/1998 01/2000 12/2004 03/2007 08/2008 09/2011 nejdříve 2012

R4 Čimelice - Mirotice 05/2003 05/1998 01/2000 12/2005 06/2009 03/2012 12/2012 nejdříve 2013

R4 Mirotice - rozšíření 05/2003 05/1998 01/2000 03/2011 12/2011 12/2012 12/2013 nejdříve 2015

R4 Mirotice - Třebkov 05/2003 05/1997 03/1998 06/2000 04/2002 03/2003 11/2007 provoz od 09/2010

R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda 05/2003 05/1997 03/1998 05/2000 03/2002 02/2003 03/2005 zprovozněno


